



بمحافظة حوطة بني تميم

جمعية التنمية الأسرية

الخطة التشغيلية

لجمعية التنمية الأسرية بمحافظة حوطة بني تميم

٢٠٢٤م



جمعية التنمية الأسرية

بمحافظة حوطة بني تميم

نبذة عن الجمعية :

بموجب اللائحة التنظيمية للجمعيات و المؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم: (١٠٧) وتاريخ: ١٤١٠/٦/٢٥هـ والقواعد التنفيذية لها الصادر بالقرار الوزاري رقم (٨٢٢٥٦) وتاريخ: ١٤٣٣/٨/٢٠هـ صدر قرار معالي وزير العمل بتأسيس جمعية التنمية الأسرية بمحافظة حوطة بني تميم بتاريخ ١٤٤٣٧/٨/١٦هـ رقم (١١١٧٦٨) تشمل منطقة خدمات الجمعية محافظة حوطة بني تميم و توابعها تحت رقم (٧٧٩).



جمعية التنموية الأسرية

بمحافظة حوطة بني تميم

رؤيتنا:

الريادة و التميز في تحقيق الاستقرار الأسري بقيم إنسانية عالية

رسالتنا:

إيجاد بيئة أسرية مترابطة تنعم بالأمان الأسري والاجتماعي من خلال برامج ومشاريع تربوية وثقافية



بمحافظة حوطة بني تميم

جمعية التتمية الأسرية

قيمنا:

- المواطنة.
- التحفيز.
- العدالة.
- الالتزام.
- الشفافية.
- الخصوصية.



بمحافظة حوطة بني تميم

جمعية التنمية الأسرية

الأهداف الاستراتيجية:

- تعزيز العمل المؤسسي و التحول الرقمي.
- زيادة الموارد المالية الثابتة والأوقاف.
- توظيف الكوادر البشرية المؤهلة.
- تمكين المتطوعين و العمل التطوعي.
- تعزيز بيئة آمنة وجذابة وداعمة.
- تمكين الأسر وتحقيق الاستدامة و الحماية.
- تحسين الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية.

الهدف الاستراتيجي: تعزيز العمل المؤسسي و التحول الرقمي	تطوير موقع الجمعية الإلكتروني		البرنامج
	الجمعية		مسؤول التنفيذ المشروع
٢٠٢٤/١٢/٣١ م	تاريخ الإغلاق	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	بداية المشروع

٢٠٢٤												يهدف البرنامج إلى تطوير موقع الجمعية الالكتروني وتزويده بالأنظمة و اللوائح الجديدة				
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												تطوير الموقع بنسبة ٨٠%	٢٠٠٠ريال	مدير المشاريع	تجهيز اللوائح و الأنظمة الجديدة	الإعداد و التخطيط
															التواصل مع أحد المختصين في التقنية	
															إنشاء موقع الإلكتروني من خلال منصة تك	المتابعة و التنفيذ
															رفع اللوائح والأنظمة على الموقع	
															العمل على تطوير الموقع	
															التقرير النهائي	التقييم و الإغلاق
٢٠٠٠ريال												التكلفة الإجمالية				

الهدف الاستراتيجي: تعزيز العمل المؤسسي و التحول الرقمي	إعداد ملفات و نماذج الحوكمة		البرنامج
	الجمعية		مسؤول التنفيذ المشروع
٢٠٢٤/١٢/٣١ م	تاريخ الإغلاق	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	بداية المشروع

٢٠٢٤												يهدف البرنامج لتحقيق نسبة عالية في تطبيق معايير الحوكمة				
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												تطوير الموقع بنسبة ٨٠%	٣٠٠٠ ريال	مدير المشاريع + الإدارة التنفيذية	تكوين فريق عمل	الإعداد و التخطيط
															الاطلاع على الخطابات والأدلة الخاصة بالحوكمة	
															تجهيز الملفات و السجلات الخاصة بمعايير الالتزام و الامتثال	المتابعة و التنفيذ
															رفع الوثائق المطلوبة	
															مراجعة الوثائق بعد رفعها	
															التقرير النهائي	التقييم و الإغلاق
٣٠٠٠ ريال												التكلفة الإجمالية				

الهدف الاستراتيجي: زيادة الموارد المالية الثابتة والأوقاف		رفع البرامج و المبادرات إلى المؤسسات المانحة	البرنامج
		الجمعية	مسؤول التنفيذ المشروع
٢٠٢٤/١٢/٣١ م	تاريخ الإغلاق	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	بداية المشروع

٢٠٢٤												يهدف البرنامج لتوفير الدعم المالي لبرامج ومبادرات الجمعية				
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												طلب دعم ٨٠% من برامج و مبادرات الجمعية	١٠٠٠ريال	مجلس الإدارة + الإدارة التنفيذية	حصر المؤسسات المانحة	الإعداد و التخطيط
															متابعة تاريخ بداية التقديم لكل مؤسسة مانحة	
															تعبئة النموذج الخاص لكل برنامج	المتابعة و التنفيذ
															تجهيز كل ما يخص تقديم البرنامج من خطابات و مرفقات	
															رفع متطلبات كل جهة و منصة	
															التقرير النهائي	
															التكلفة الإجمالية	
١٠٠٠ريال																

الهدف الاستراتيجي: زيادة الموارد المالية الثابتة والأوقاف	إنشاء مقر للجمعية		البرنامج
	الجمعية		مسؤول التنفيذ المشروع
٢٠٢٤/١٢/٣١ م	تاريخ الإغلاق	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	بداية المشروع

٢٠٢٤												يهدف البرنامج إلى إنشاء مقر دائم للجمعية بمواصفات مناسبة لبرامجها				
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												توفير دعم ٨٠%	١٤٣٠١٦٢ ريال	مجلس الإدارة + الإدارة التنفيذية	حصر رجال الأعمال و المؤسسات المانحة	الإعداد و التخطيط
											إصدار رخصة جمع تبرعات من الجهة المختصة					
											مخاطبة رجال الأعمال و المؤسسات المانحة				المتابعة و التنفيذ	
											التقديم على منصة إحسان					
											مخاطبة الإعلاميين					
											التقرير النهائي				التقييم و الإغلاق	
١٤٣٠١٦٢ ريال												التكلفة الإجمالية				

الهدف الاستراتيجي: تمكين المتطوعين من العمل التطوعي	تعزيز العمل التطوعي		البرنامج
	الجمعية		مسؤول التنفيذ المشروع
٢٠٢٤/١٢/٣١ م	تاريخ الإغلاق	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	بداية المشروع

٢٠٢٤												يهدف البرنامج إلى تفعيل العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع				
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												التحاق ٢٠ متطوع و متطوعة	٣٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	تفعيل منصة العمل التطوعي	الإعداد و التخطيط
															تحديد الفرص التطوعية للجمعية	
															طرح الفرص التطوعية واستقبال الطلبات	المتابعة و التنفيذ
															إعداد برنامج تأهيل للمتطوعين وتكريم المتطوعين	
															رفع أسماء المشاركين في المنصة	
															التقرير النهائي	التقييم و الإغلاق
٣٠٠٠ ريال												التكلفة الإجمالية				

الهدف الاستراتيجي: تعزيز بيئة آمنة وجذابة وداعمة	تطوير وتأهيل موظفي الجمعية		البرنامج
	الجمعية		مسؤول التنفيذ المشروع
٢٠٢٤/١٢/٣١م	تاريخ الإغلاق	٢٠٢٤/٠١/٠١م	بداية المشروع

٢٠٢٤												يهدف البرنامج إلى تطوير أداء الموظفين من خلال دورات تدريبية متخصصة				
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												حضور خمس دورات لكل موظف	٦٠٠٠ ريال	مجلس الإدارة	تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين	الإعداد و التخطيط
															تحديد المنصة و الدورات المناسبة	
															ترشيح الموظفين	المتابعة و التنفيذ
															الحاق الموظفين بالدورات التدريبية	
															متابعة أثر الدورات على أداء الموظفين	
															التقرير النهائي	التقييم و الإغلاق
٦٠٠٠ ريال												التكلفة الإجمالية				

الهدف الاستراتيجي: تمكين الأسر وتحقيق الاستدامة و الحماية	تأهيل المقبلين على الزواج و تقديم الدعم المالي لهم		البرنامج
	الجمعية		مسؤول التنفيذ المشروع
٢٠٢٤/١٢/٣١ م	تاريخ الإغلاق	٢٠٢٤/٠١/٠١ م	بداية المشروع

٢٠٢٤												يهدف البرنامج لتأهيل المقبلين على الزواج من خلال برنامج تدريبي في الجوانب الشرعية والاجتماعية و الصحية				
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												تدريب ١٥٠ من المقبلين و المقبلات على الزواج	٣٦٠٠٠٠ ألف ريال	الإدارة التنفيذية	مخاطبة الجهات المانحة	الإعداد و التخطيط
											الإعلان وفتح التقديم على البرنامج و تجهيز القاعة التدريبية					
											حصر أسماء الفئة المستهدفة و المنطبقة عليهم الشروط				المتابعة و التنفيذ	
											تنفيذ البرنامج					
											قياس رضا المتدربين و المتدربات					
															التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق
٣٦٠٠٠ ألف ريال												التكلفة الإجمالية				

الهدف الاستراتيجي: تمكين الأسر وتحقيق الاستدامة و الحماية	البرنامج	
	مسؤول التنفيذ المشروع	
٢٠٢٤/١٢/٣١	تاريخ الإغلاق	٢٠٢٤/٠١/٠١
بداية المشروع		

٢٠٢٤												يهدف البرنامج إلى بناء قائد مؤثر يكتسب أسرار و فنون الوصول إلى قلوب الأبناء				
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												حضور ٨٠% من المسجلين في البرنامج	٣٠٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	الإعلان وفتح التقديم على البرنامج	الإعداد و التخطيط
															ترشيح المتدرب و التواصل معه وتجهيز القاعة التدريبية	
															ترشيح المتدربين للبرنامج	المتابعة و التنفيذ
															تنفيذ البرنامج	
															إصدار شهادات الحضور	
															قياس رضا المتدربين و المتدربات و التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق
٣٠٠٠ ريال												التكلفة الإجمالية				

الهدف الاستراتيجي: تمكين الأسر وتحقيق الاستدامة و الحماية	أسرة واعية(استثمارك الراج)		البرنامج
	الجمعية		مسؤول التنفيذ المشروع
٢٠٢٤/١٢/٣١	تاريخ الإغلاق	٢٠٢٤/٠١/٠١	بداية المشروع

٢٠٢٤												يهدف البرنامج إلى الاستثمار الأمثل لطاقات و مهارات الأبناء				
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												حضور ٨٠% من المسجلين في البرنامج	١٥٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	الإعلان وفتح التقديم على البرنامج	الإعداد و التخطيط
											ترشيح المتدرب و التواصل معه وتجهيز القاعة التدريبية					
											ترشيح المتدربين للبرنامج				المتابعة و التنفيذ	
											تنفيذ البرنامج					
											إصدار شهادات الحضور					
											قياس رضا المتدربين و المتدربات و التقرير الختامي				التقييم و الإغلاق	
١٥٠٠ ريال												التكلفة الإجمالية				

الهدف الاستراتيجي: تمكين الأسر وتحقيق الاستدامة و الحماية	أسرة واعية(شريك الحياة)		البرنامج
	الجمعية		مسؤول التنفيذ المشروع
٢٠٢٤/١٢/٣١م	تاريخ الإغلاق	٢٠٢٤/٠١/٠١م	بداية المشروع

٢٠٢٤												يهدف البرنامج إلى توعية المقبلين على الزواج بأساليب و معايير اختيار شريك الحياة				
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												حضور ٨٠% من المسجلين في البرنامج	١٥٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	الإعلان وفتح التقديم على البرنامج	الإعداد و التخطيط
															ترشيح المتدرب و التواصل معه وتجهيز القاعة التدريبية	
															ترشيح المتدربين للبرنامج	المتابعة و التنفيذ
															تنفيذ البرنامج	
															إصدار شهادات الحضور	
															قياس رضا المتدربين و المتدربات و التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق
١٥٠٠ ريال												التكلفة الإجمالية				

الهدف الاستراتيجي: تمكين الأسر وتحقيق الاستدامة و الحماية	بناء المودة و المحبة بين الزوجين		البرنامج
	الجمعية		مسؤول التنفيذ المشروع
٢٠٢٤/١٢/٣١	تاريخ الإغلاق	٢٠٢٤/٠١/٠١	بداية المشروع

٢٠٢٤												يهدف البرنامج إلى توعية الزوجين لبناء علاقة متميزة داخل الأسرة				
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												حضور ٨٠% من المسجلين في البرنامج	١٥٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	الإعلان وفتح التقديم على البرنامج	الإعداد و التخطيط
															ترشيح المتدرب و التواصل معه وتجهيز القاعة التدريبية	
															ترشيح المتدربين للبرنامج	المتابعة و التنفيذ
															تنفيذ البرنامج	
															إصدار شهادات الحضور	
															قياس رضا المتدربين و المتدربات و التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق
١٥٠٠ ريال												التكلفة الإجمالية				

الهدف الاستراتيجي: تمكين الأسر وتحقيق الاستدامة و الحماية	التربية الايجابية للأطفال	البرنامج
	الجمعية	مسؤول التنفيذ المشروع
٢٠٢٤/١٢/٣١ م	تاريخ الإغلاق	٢٠٢٤/٠١/٠١ م
		بداية المشروع

٢٠٢٤												يهدف البرنامج إلى تحقيق أفضل الممارسات في تربية الأطفال				
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												حضور ٨٠% من المسجلين في البرنامج	١٥٠٠ ريال	الإدارة التنفيذية	الإعلان وفتح التقديم على البرنامج	الإعداد و التخطيط
															ترشيح المتدرب و التواصل معه وتجهيز القاعة التدريبية	
															ترشيح المتدربين للبرنامج	المتابعة و التنفيذ
															تنفيذ البرنامج	
															إصدار شهادات الحضور	
															قياس رضا المتدربين و المتدربات و التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق
١٥٠٠ ريال												التكلفة الإجمالية				

الهدف الاستراتيجي: تمكين الأسر وتحقيق الاستدامة و الحماية	إصلاح ذات البين		البرنامج
	الجمعية		مسؤول التنفيذ المشروع
٢٠٢٤/١٢/٣١	تاريخ الإغلاق	٢٠٢٤/٠١/٠١	بداية المشروع

٢٠٢٤												يهدف البرنامج إلى حل الخلافات الأسرية وإصلاح ذات البين				
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												استقبال جميع الحالات المحالة من المحكمة	٥٠٠٠ ريال	مجلس الإدارة + الإدارة التنفيذية	اختيار المصلحين من ذوي الخبرة	الإعداد و التخطيط
															تهيئة المصلحين من خلال البرامج المختصة	
															استقبال الحالات من المحكمة	المتابعة و التنفيذ
															التواصل مع الزوجين وتحديد الوقت لمقابلة المصلح	
															إحالة الحالة إلى المحكمة مرة أخرى	
															تقرير عن كل حالة	التقييم و الإغلاق
٥٠٠٠ ريال												التكلفة الإجمالية				

الهدف الاستراتيجي: تحسين الصورة الذهنية الإيجابية	البرنامج		حملة أسرہ أولى
	مسؤول التنفيذ المشروع		الجمعية
تاريخ الإغلاق	بداية المشروع		٢٠٢٤/٠١/٠١ م
٢٠٢٤/٢/١ م			

٢٠٢٤												يهدف البرنامج إلى التوعية بأهمية الأسرية إعلامياً				
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												عدد المشاهدات تغريدات المنشورة على موقع الجمعية تويتر	١٥٠٠ ريال	مجلس الإدارة + الإدارة التنفيذية	التواصل مع جمعية التنمية الأسرية بالأحساء	الإعداد و التخطيط
											اختيار العبارات و الكلمات المناسبة للأسرة					
											تصميم المنشورات				المتابعة و التنفيذ	
											مراجعتها وتدقيقها لغوياً					
											تنفيذ البرنامج من خلال موقع الجمعية على منصة تويتر					
											التقرير الختامي				التقييم و الإغلاق	
١٥٠٠ ريال												التكلفة الإجمالية				

فريق إعداد الخطة التشغيلية لجمعية التنمية الأسرية في محافظة حوطة بني تميم لعام ٢٠٢٣م

م	الاسم	المنصب
١	د/إبراهيم بن محمد الداود	نائب الرئيس
٢	علي بن محمد الغنام	عضو
٣	أحمد بن سعد الهميم	مدير تنفيذي
٤	راشد بن عبد الله الجميل	محاسب